

**«Πολιτικές για την ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές»**

*(“Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”)*

**“The Healthy Municipality”**

**Κωδικός ΟΠΣ: 5011021**

*Ιστοσελίδα: [healthymunicipality.com](http://healthymunicipality.com)*

**Παραδοτέο 1.1.3**

**Δημιουργία Ψηφιακής Πύλης Διαχείρισης του Έργου**

***(Design of internet portal for project management)***



**Αναπτυξιακή Ροδόπης**  
*Regional Development Agency of Rodopi*

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”



## Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ .....	3
SUMMARY .....	4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ .....	5
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ .....	7



## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

---

Στα πλαίσια των καθηκόντων της ως Συντονιστή Εταίρου η Αναπτυξιακή Ροδόπης (ΑΝΡΟ) δημιούργησε ένα ψηφιακό εργαλείο για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, της πορείας του φυσικού και οικονομικού του αντικειμένου και για την υποστήριξη του στην υποβολή των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου προς την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.

Η Δράση αφορούσε στη δημιουργία μιας ψηφιακής υποδομής στο διαδίκτυο για την αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση του έργου.

Στόχοι του εν λόγω ψηφιακού εργαλείου είναι:

- Η απρόσκοπτη επικοινωνία της Ομάδας του Έργου και η διασφάλιση της συνοχής της
- Η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των μελών της
- Η ευκολότερη διακίνηση πληροφοριών
- Η παραγωγή μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών γύρω από τη διαχείριση του έργου
- Η διευκόλυνση των μελών της διακρατικής Ομάδας Έργου στην παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους
- Η διευκόλυνση των μελών της διακρατικής Ομάδας Έργου στη συμπλήρωση των περιοδικών εκθέσεων και στην τήρηση των στοιχείων τους.



## SUMMARY

---

In the context of its duties as Lead Beneficiary, the Regional Development Agency of Rodopi (RDAR) has created a digital tool for the more effective monitoring of the progress of the project, the progress of its physical and financial scope and to support the submission of the biannual progress reports to the Managing Authority of the Programme.

The Action concerned the creation of a digital web infrastructure for the efficient management and monitoring of the project.


The objectives of this digital tool are:

- To ensure the seamless communication of the project team and to ensure its coherence
- To facilitate more effective cooperation between its members
- To facilitate the circulation of information
- To produce a greater volume of information on project management
- Facilitate the monitoring of the physical and financial scope of the project by the members of the transnational project team
- Facilitate the completion of periodic reports and data maintenance by the members of the transnational project team.



## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την πρόσβαση στην ψηφιακή πύλη διαχείρισης του έργου οι εταίροι του έργου θα πρέπει μέσα από την ιστοσελίδα <https://healthymunicipality.com> να πραγματοποιήσουν σύνδεση με τη χρήση των ονομάτων χρηστών και των κωδικών πρόσβασής τους.



Log in

Username

Password

Remember Me

Log in

[Forgot Username or Password ?](#)


Μετά την επιτυχή σύνδεσή τους ενεργοποιείται το μενού «Διαχείρισης Έργου» στο οποίο περιλαμβάνονται:

- Φόρουμ για την απρόσκοπτη επικοινωνία της Ομάδας του Έργου και η διασφάλιση της συνοχής της καθώς και την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των μελών της
- Πίνακες με τα παραδοτέα, κόστη και απορρόφηση πόρων ανά εταίρο για την ευκολότερη διακίνηση πληροφοριών και τη διευκόλυνση των μελών της



διακρατικής Ομάδας Έργου στην παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους

- Δυνατότητα επισύναψης των παραδοτέων (draft ή τελικών) κάθε εταιρού για την παραγωγή μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών γύρω από τη διαχείριση του έργου
- Ανάρτηση και έλεγχος των Progress Reports για τη διευκόλυνση των μελών της διακρατικής Ομάδας Έργου στη συμπλήρωση των περιοδικών εκθέσεων και στην τήρηση των στοιχείων τους.





## Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

### Φόρουμ


Στο φόρουμ δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός θέματος από τους εταίρους και η έναρξη συζήτησης με τους υπόλοιπους υπάρχει ανοικτή επικοινωνία της Ομάδας του Έργου και η διασφάλιση της συνοχής της καθώς και την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των μελών της.

Κάθε εταίρος έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στη συζήτηση ενός θέματος, ενώ δίνεται και η δυνατότητα επισύναψης εγγράφων/αρχείων ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων.



## Progress Reports

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα ανάρτησης των progress reports από τον επικεφαλής εταίρο, τον έλεγχο τους από τους υπόλοιπους εταίρους καθώς και την ανάρτηση διορθώσεων για τη διευκόλυνση των μελών της διακρατικής Ομάδας Έργου στη συμπλήρωση των περιοδικών εκθέσεων και στην τήρηση των στοιχείων τους.



Τα τελικά progress reports μένουν αναρτημένα στην πλατφόρμα και είναι προσβάσιμα από όλους τους εταίρους του έργου.

## Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Η πλατφόρμα διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης πινάκων, οι οποίοι απεικονίζουν για κάθε εταίρο τα Πακέτα Εργασίας του Έργου, τα παραδοτέα ανά πακέτο εργασίας (του εταίρου που αφορά ο πίνακας), κόστη προσωπικού, διοίκησης, ταξιδίων, υπεργολάβων, εξοπλισμού και της απορρόφησης που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την ημερομηνία ενημέρωσης του πίνακα.

Ο πίνακας δίνει με μία ματιά στο κάθε εταίρο αλλά ιδιαίτερα στον επικεφαλής, την εικόνα της προόδου του Έργου δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης διακίνησης των πληροφοριών προόδου, διευκολύνοντας τα μέλη της διακρατικής Ομάδας Έργου στην παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα επισύναψης των παραδοτέων (draft ή τελικών) κάθε εταίρου για την παραγωγή μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών γύρω από τη διαχείριση του έργου.



PB6 ✎

Project Management

PB6	Deliverable Title	Staff Costs (Approved)	Staff Costs (Absorbed)	Office and Administration (Approved)	Office and Administration (Absorbed)	
<b>BULGARIA</b>						
<b>WP 1</b>	<b>Project Management &amp; Coordination</b>	<b>4.250,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>770</b>
Deliverable 1.6.1	Preparation Activities	- €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 1.6.2	Management structures at each partner	3.750,00 €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 1.6.3	Internet portal for project management	- €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 1.6.4	6 transnational meetings	500,00 €	- €	- €	- €	770
Deliverable 1.6.5	External evaluation	- €	- €	- €	- €	- €
<b>WP 2</b>	<b>Communication &amp; Dissemination</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>175,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Deliverable 2.6.1	Communication policy	- €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 2.6.2	Project web site	- €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 2.6.3	Publicity material	- €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 2.6.4	Kick off and closing conferences	1.500,00 €	- €	175,00 €	- €	- €
Deliverable 2.6.5	Local information seminars in partner areas	- €	- €	- €	- €	- €
<b>WP 3</b>	<b>Stocktaking</b>	<b>5.930,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.489,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.0</b>
Deliverable 3.6.1	Population socioeconomic characteristics and operating health infra structure (desk analysis in each area)	1.500,00 €	- €	225,00 €	- €	- €
Deliverable 3.6.2	Research (questionnaire): Access to and degree of needs' coverage of health services in partners' areas	3.000,00 €	- €	1.050,00 €	- €	2.0
Deliverable 3.6.3	Sampling on identifying local morbidity in project areas	- €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 3.6.4	Synthesis Reports for each partner area and for the entire cross border area	1.430,00 €	- €	214,00 €	- €	- €
Deliverable 3.6.5	Designing digital maps on morbidity and health infra structure	- €	- €	- €	- €	- €
<b>WP 4</b>	<b>Developing Tools - Early Warning System</b>	<b>1.750,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>329,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Deliverable 4.6.1	Setting up examination protocols in partner areas upon most frequent diseases	750,00 €	- €	112,00 €	- €	- €
Deliverable 4.6.2	Digital data base in each area with patient cards and digital alert system	500,00 €	- €	112,00 €	- €	- €
Deliverable 4.6.3	Digital municipal health platform in each area	500,00 €	- €	105,00 €	- €	- €
Deliverable 4.6.4	Supply of additional equipment for health centers	- €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 4.6.5	Networking local health structures	- €	- €	- €	- €	- €
<b>WP 5</b>	<b>Designing Local Prevention Policy and Pilot Testing</b>	<b>500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>75,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Deliverable 5.6.1	Designing local health policy plans	- €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 5.6.2	Setting up common cross border prevention plan for pilot testing	500,00 €	- €	75,00 €	- €	- €
Deliverable 5.6.3	Designing and applying communication actions for applying common plan in project areas	- €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 5.6.4	Pilot application in each area	- €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 5.6.5		- €	- €	- €	- €	- €
<b>WP 6</b>	<b>Evaluation and Mainstreaming</b>	<b>700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>230</b>
Deliverable 6.6.1	Evaluating results of pilot application at local level	- €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 6.6.2	Synthesis report and results on application of pilot application in entire cross border area (problems and good practices)	- €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 6.6.3	Adapting local plans to results of pilot application	- €	- €	- €	- €	- €
Deliverable 6.6.4	Setting up cross border lab on prevention and primary health policies	700,00 €	- €	- €	- €	230
Deliverable 6.6.5		- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTALS</b>		<b>14.630,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.068,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.0</b>

[Edit the Budget of PB6 Sheet](#)

Attachments:

File	Description	File size	Last modified
3.1_Report_BG.pdf	WP3 3.1 Deliverable (BG)	3258 kB	27-08-2019
3.1_Report_EN.pdf	WP3 3.1 Deliverable (EN)	3711 kB	27-08-2019

[Add attachment](#)

[Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#)

Η επεξεργασία των πινάκων πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας με εύκολο και γρήγορο τρόπο (χρήση Google Sheets) ενώ δίνεται και η δυνατότητα μεταφόρτωσης έτοιμων αρχείων excel για την αντικατάσταση των υπάρχοντων δεδομένων στην πλατφόρμα.



## Παραδοτέο 1.1.3: Δημιουργία Ψηφιακής Πύλης Διαχείρισης του Έργου

Lead Beneficiary (LB)																
A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Lead Beneficiary (LB)	Deliverable Title	Staff Costs	Staff Costs	Office and Administration	Office and Administration	Travel and Accommodation	Travel and Accommodation	External Expertise and Services	External Expertise and Services	Equipment	Equipment	Infrastructure and Works	Infrastructure and Works	TOTALS	TOTALS
			(Approved)	(Absorbed)	(Approved)	(Absorbed)	(Approved)	(Absorbed)	(Approved)	(Absorbed)	(Approved)	(Absorbed)	(Approved)	(Absorbed)	(Approved)	(Absorbed)
2		<b>OFFICE</b>														
3		<b>WP 1</b>	<b>14.161,80 €</b>	- €	<b>851,00 €</b>	- €	<b>1.240,00 €</b>	- €	<b>3.100,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>19.352,80 €</b>
4	Deliverable 1.1.1	Preparation Activities	6.555,00 €	- €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.655,00 €
5	Deliverable 1.1.2	Management structures at each partner	5.676,00 €	- €	851,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.527,00 €
6	Deliverable 1.1.3	Internet portal for project management	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.200,00 €
7	Deliverable 1.1.4	5 transitional meetings	730,80 €	- €	- €	- €	1.140,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.970,80 €
8	Deliverable 1.1.5	External evaluation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €
9		<b>WP 2</b>	<b>6.270,60 €</b>	- €	<b>1.310,00 €</b>	- €	- €	- €	<b>9.890,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>17.470,60 €</b>
10	Deliverable 2.1.1	Communication policy	2.800,00 €	- €	781,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.581,00 €
11	Deliverable 2.1.2	Project web site	1.400,00 €	- €	268,00 €	- €	- €	- €	8.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.168,00 €
12	Deliverable 2.1.3	Publicity material	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Deliverable 2.1.4	Kick off and closing conferences	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Deliverable 2.1.5	Local information seminars in partner areas	2.070,60 €	- €	261,00 €	- €	- €	- €	1.390,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.721,60 €
15		<b>WP 3</b>	<b>4.500,00 €</b>	- €	<b>1.246,00 €</b>	- €	- €	- €	<b>12.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>17.746,00 €</b>
16	Deliverable 3.1.1	Population socioeconomic characteristics and operating health infra-structure (desk analysis in each area)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Deliverable 3.1.2	Research (questionnaire): Access to and degree of needs' coverage of health services in partners' areas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	Deliverable 3.1.3	Sampling on identifying local morbidity in project areas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	Deliverable 3.1.4	Synthesis Reports for each partner area and for the entire cross border area	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	Deliverable 3.1.5	Designing digital maps on morbidity and health infra structure	4.500,00 €	- €	1.246,00 €	- €	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.746,00 €
21		<b>WP 4</b>	<b>1.400,00 €</b>	- €	<b>315,00 €</b>	- €	- €	- €	<b>18.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>19.715,00 €</b>
22	Deliverable 4.1.1	Setting up examination protocols in partner areas upon most frequent diseases	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	Deliverable 4.1.2	Digital data base in each area with patient cards and digital alert system	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	Deliverable 4.1.3	Digital municipal health platform in each area	1.400,00 €	- €	315,00 €	- €	- €	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19.715,00 €
25	Deliverable 4.1.4	Supply of additional equipment for health centers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	Deliverable 4.1.5	Networking local health structures	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27		<b>WP 5</b>	<b>8.027,00 €</b>	- €	<b>307,00 €</b>	- €	- €	- €	<b>7.300,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>15.634,00 €</b>
28	Deliverable 5.1.1	Designing local health policy plans	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	Deliverable 5.1.2	Setting up common cross border prevention plan for pilot testing	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €

